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ВВЕДЕНИЕ


Все виды геологических исследований начинаются с составления геологического задания и проектно- сметной документации на объект.


Существующая на сегодняшний день нормативная база по проектированию состоит из Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (1993), Сборников сметных норм  (ССН-92), Сборников норм основных расходов (СНОР-93) и многочисленных дополнений и разъяснений к ним.


Все эти методические документы, регламентирующие порядок составления проектов и смет на геологоразведочные работы, не учитывают всех факторов рыночной экономики и  постоянно требуют корректировок.


В отрасли назрела необходимость совершенствования ценообразования работ по геологическому изучению недр.


В рекомендациях по геолого- экономической оценке промышленного значения месторождений также существуют методические проблемы, связанные с учетом инфляции, неопределенности и риска
1. Составление проектной документации на геофизические работы
Геофизические работы могут выполняться как по самостоятельным проектам, так и в составе единого проекта, как отдельный вид работ.
Проект должен быть предельно кратким и содержать только те сведения, которые предусмотрены методическими рекомендациями.

В проекте предусматривается применение наиболее рациональных методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, внедрение прогрессивных методов исследований, обеспечивающих выполнение геологического задания с минимальными затратами средств и времени.

Название проекта должно соответствовать геологическому заданию и отражать наименование объекта геофизические работ.

Организация- заказчик проектно- сметной документации направляет ее на геологическую экспертизу, а затем утверждает.

Изменения в методике работ, необходимость которых выявилась в процессе работ, вносятся в проект по согласованию с заказчиком.

Нормы накладных расходов и плановых накоплений устанавливает заказчик проектно- сметной документации.

Проектно- сметная документация разрабатывается на основе геологического задания и включает в себя: геологическое задание, проект, смету, протокол рассмотрения ПСД на НТС Исполнителя, экспертное заключение на ПСД, протокол утверждения ПСД на НТС Заказчика.

Геологическое задание. Основным документом, определяющим состав и объем проектируемых геофизических работ, является геологическое задание на объект исследований.

Основополагающим принципом разработки геологического задания на объект является его предельная конкретность. Геологическое задание составляется на основе анализа и оценки ранее проведенных работ и построения проектной модели объекта.

Выдает и утверждает геологическое задание организация- заказчик.

Обязательные разделы геологического задания на объект:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения ;


3. Ожидаемые  результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.
Геолого- методическая часть проекта на геофизические работы

Проект является основным руководящим документом, регулирующим весь ход производства геофизических работ на объекте исследований, и составляется исполнителями работ.

При составлении геолого- методической части проекта соблюдаются требования нормативных документов, определяющих содержание, методику и технологию всех видов геофизических работ, с помощью которых реализуется геологическое задание .

Геофизические работы проектируются с учетом требований охраны недр и окружающей природной среды.

Геолого- методическая часть проекта состоит из разделов:

· общие сведения об объекте работ;

· общая характеристика геологической изученности объекта;

· методика и объемы проектируемых работ;

· сводный перечень проектируемых работ;

· ожидаемые результаты.

Общие сведения об объекте работ

Указывается административное положение района работ. В тезисной форме освещаются:

· рельеф (абсолютные высотные отметки и относительные превышения, обнаженность горных пород, явления карста и оползней);

· гидросеть (режим рек и озер с указанием среднемесячных расходов и колебаний уровня, отмечается присутствие искусственных водоемов, приводятся источники питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ);

· климат (приводятся краткие сведения о среднемесячной температуре воздуха, продолжительности зимнего и летнего периода, среднемесячном количестве осадков, высоте снежного покрова, времени замерзания и вскрытия рек и озер, мощности ледяного покрова);

· растительность (приводится характеристика лесного покрова, мощность почвенного слоя, заболоченность, угодья, пашни; оценивается залесенность района);

· проходимость (оцениваются категории проходимости местности);

· животный мир (наличие хищных зверей, змей, энцефалитная опасность).


В этом же разделе приводятся экономические сведения о районе работ:

· наличие объектов промышленности, особенно горнодобывающей;

· наличие и мощность источников электроэнергии;

· наличие строительных материалов;

· расположение магистральной и местной дорожной сети и ее состояние по сезонам;

· возможность набора рабочих на месте;

· возможность аренды помещений для жилья и производственных целей;

· другие данные, влияющие на организацию геологоразведочных работ.

Текст раздела иллюстрируется обзорной картой района проектируемых работ, позволяющей наглядно и объективно оценить своеобразие будущей организации работ на объекте. Масштаб карты выбирается с таким расчетом, чтобы размер ее не превышал размера машинописного листа формата А-4.

Общая характеристика геологической изученности объекта
В разделе приводится краткий обзор, оценка и анализ ранее выполненных  геологических, гидрогеологических и геофизических работ по форме таблицы 1.1 
Таблица 1.1
Изученность района работ

	№№ п/п
	Номер на схеме изученности
	Ф.И.О. авторов и название отчета, год
	Географическое положение района работ, номенклатура листов, масштаб
	Виды и объемы работ
	Рекомендации авторов отчета
	Вопросы, требующие дальнейшего изучения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Геологическая изученность

	2
	Геофизическая изученность

	3
	Гидрогеологическая изученность


В пояснительном тексте к таблице 1.1 приводится обобщающий анализ результатов предшествующих исследований. 

При наличии протоколов ГКЗ, ТКЗ с рекомендациями по направлению и методике изучения объекта излагается содержание этих рекомендаций. Приводятся прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по категориям в зависимости от степени изученности объекта. Указывается наличие ТЭС, ТЭД и ТЭО временных кондиций. Анализ ранее проведенных работ должен носить критический характер.

Приводятся сведения об обеспеченности объекта работ топографическими картами, аэрофотоматериалами и космическими снимками соответствующих масштабов с указанием степени их дешифрируемости. Выделяется тип территории по степени изученности.

К тексту раздела прилагаются картограммы геологической, геофизической и гидрогеологической изученности, которые при небольшой нагрузке могут быть совмещены. На картограммах показываются контуры ранее проведенных и проектируемых работ. Масштаб картограммы изученности выбирается с таким расчетом, чтобы выделенные контуры хорошо читались и вписывались в машинописный формат листа А-4 или А-3.

Прилагается карта фактического материала. На эту же карту наносятся проектируемые скважины и их номера. В случае повышенной нагрузки карты фактического материала проектируемые работы наносятся на геологическую карту.

Геологическая, геофизическая, гидрогеологическая и геохимическая характеристика объекта работ дается в тезисной форме в виде отдельных подразделов.

Кратко, в объеме, необходимом для обоснования направления и методики проведения проектируемых работ, излагаются данные по стратиграфии, тектонике, геоморфологии, полезным ископаемым, гидрогеологии объекта работ. Освещаются условия и глубина залегания рудных тел, пластов и горизонтов, являющихся предметом изучения.

Приводятся уже имеющиеся сведения о морфологии оруденения, протяженности и мощности рудных тел, пластов, об их вещественном составе, технологических свойствах полезных ископаемых.

При гидрогеологической характеристике дается описание каждого водоносного горизонта, дебитов источников и производительность скважин, режим уровней и расходов, химического состава подземных вод.

При наличии связи полезных ископаемых с определенными формами рельефа дается геоморфологическая характеристика объекта.

Приводится деление района работ по категориям сложности геологического строения местности, гидрогеологических, инженерно- геологических и геоморфологических условий местности.

Освещаются интенсивность, размеры, пространственная ориентация ранее установленных геофизических и геохимических аномалий, приводятся суждения об их природе, о глубине залегания источников наблюдаемого аномального поля, о возможной связи аномалий с элементами геологических структур и телами полезных ископаемых на объекте проектируемых работ. Излагаются фактические данные о физических свойствах пород в табличной форме, влияющие на выбор того или иного метода или комплекса методов.

К разделу прилагаются, в зависимости от изученности района, геологическая, гидрогеологическая, геоморфологическая карты соответствующего масштаба.

Методика и объемы проектируемых работ
На основе анализа комплекса геологических, геофизических, гидрогеологических, физико-географических и экономических особенностей объекта с учетом рекомендаций предыдущих исследований по дальнейшему направлению работ обосновывается рациональный комплекс исследований (работ) для выполнения геологического задания.

Исходя из конкретных геологических задач, требований к содержанию геологической информации, особенностей объекта исследований выбираются методы, способы и виды работ и определяются их объемы.

При наличии альтернативных проектных решений оптимальность выбранной методики устанавливается заказчиком.

Принятая методика проектируемых геофизических работ должна учитывать в полном объеме требования утвержденных в установленном порядке отраслевых инструкций по проведению отдельных видов геофизических исследований на различных стадиях.

Геофизические работы

Излагаются геологические задачи, подлежащие решению геофизическими работами. Обосновывается рациональный комплекс методов и видов работ.

Приводится методика интерпретации материалов по каждому геофизическому методу. Определяются объемы основных и вспомогательных работ.

При проектировании сейсморазведки указываются сейсмогеологические условия района. Обосновываются методы сейсморазведки, система наблюдений, оптимальные способы и средства возбуждения и приема полезных сейсмических волн, число сейсмограмм на физическое наблюдение, плотность сети профилей. Определяются объемы: топографо-геодезического обслуживания сейсморазведки, бурения взрывных скважин, ликвидации последствий возбуждения упругих колебаний взрывными и невзрывными источниками.

При проектировании электроразведки приводятся сведения о наличии в районе работ обводненных участков и горизонтов, о характере и химическом составе подземных вод. Обосновывается сеть наблюдений, количество измеряемых параметров, выполнение контрольных и крестовых наблюдений, проведение опытно- методических работ, топографо- геодезическое обслуживание электроразведочных работ, бурение скважин для устройства заземления (в методе ЗС), отбор образцов горных пород для определения их электрических свойств.

При проектировании гравиразведки указывается наличие и расположение исходных опорных гравиметрических пунктов. Обосновывается и рассчитывается сеть съемки, густота и расположение опорной сети, структура рейсов, способ учета влияния рельефа местности. Определяются объемы топографо- геодезического обеспечения гравиразведки, определения физических свойств горных пород.

При проектировании магниторазведки обосновывается сеть наблюдений, густота и расположение опорных пунктов, количество и расположение контрольных пунктов, точность наблюдений при создании опорной сети и при производстве съемки, способы учета вводимых в наблюдение поправок, порядок учета вариаций нормального магнитного поля. Определяются объемы топографо- геодезического обеспечения магниторазведки, определения физических свойств горных пород.

При проектировании геофизических исследований в скважинах обосновывается комплекс исследований и методика производства работ по каждому методу, включенному в комплекс. Указывается количество скважин, подлежащих геофизическим исследованиям, их проектная глубина, объем бурения. Объем исследований рассчитывается по каждому методу в основном и детализационном масштабах.

Обосновывается количество выездов на каждую скважину с учетом возможности проведения работ за один выезд на двух и более скважинах. Указывается расстояние переездов по группам дорог.

 
Проектные данные об объемах, комплексе и условиях выполнения геофизических исследований в скважинах приводятся по форме таблицы 1.2.

Таблица 1.2
Проектные данные об объемах, комплексе и условиях 

выполнения геофизических исследований в скважинах

	№№ п/п
	Группа скважин
	Количество скважин
	Объем бурения, м
	Средняя глубина
скважин,м
	Объем ГИС, м
	Количество выездов
	Комплекс ис​следований в
поисковом масштабе
	Комплекс исследо​ваний в детализа-
ционном масштабе
	Интервал де​тализации, м

	
	
	
	
	
	на 1 скв.
	на
группу 
	на 1 скв.
	на
группу 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сводный перечень проектируемых работ
Сводный перечень проектируемых работ составляется по форме таблицы 1.3  в номенклатуре, применяемой в дальнейшем для использования при расчетах затрат времени по ССН-92.

Работы, не учтенные в ССН-92, включаются в сводный перечень дополнительно. 











Таблица 1.3
Сводный перечень проектируемых работ

	№№ п/п
	Виды, методы, способы, масштабы работ, условия производства (категория сложности, сечения, выработок, категории пород и т.д.)
	Единица измерения
	Проектируемый объем

	1
	2
	3
	4


Ожидаемые результаты
Ожидаемые геологические результаты определяются, исходя из целевого назначения работ и геологических задач, установленных заданием, действующих нормативных документов, предусматривающих требования к их конечным результатам.

      Производственно-техническая часть проекта на геофизические работы

Производственно- техническая часть проекта должна содержать в себе организационные условия производства геофизических работ, расчеты затрат времени, труда и транспорта на все виды геофизических работ, объемы которых определены в геолого- методической части  проекта.

Выбираются наиболее эффективные технические средства для выполнения предусмотренного комплекса работ, излагается технология их производства, устанавливаются оптимальные сроки проведения полевых и камеральных работ.

Производственно- техническая часть проекта составляется по разделам, содержание которых определяется составом работ и может изменяться в зависимости от видов работ, предусматриваемых проектом.


Приводится краткая характеристика организации проектируемых работ: место расположения экспедиции, партии, баз снабжения, баз производственного обеспечения, лабораторий, а также место производства камеральных работ; возможные источники снабжения работ водой, местными стройматериалами; наличие и характеристика дорог.


Указывается продолжительность и сроки полевого периода (для сезонных работ).


В необходимых случаях делаются ссылки на геолого- методическую часть проекта, где приведено описание условий производства геофизических работ и факторов, влияющих на организацию работ и выбор технических средств.
 
Подготовительные работы. Подготовительные работы включают:

· сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по объекту исследований и смежным территориям;

· систематизацию сведений, извлеченных из источников информации;

· ознакомление с коллекциями по объекту исследований и смежным территориям;

· предварительное комплексное дешифрирование  аэроснимков и космоснимков;

Проектирование. Основой составления проекта являются материалы подготовительных работ. 

Разработка проекта включает:

· составление графической части проекта;

· составление текстовой части проекта;

· машинописные и чертежно- оформительские работы;

· внесение исправлений и изменений по предложениям, принятым при рассмотрении проекта на совещании научно- технического совета организации и после экспертизы.

Предполевые работы. К предполевым работам относится рекогносцировочное обследование территории. Затраты времени на рекогносцировочное обследование территории определяются исходя из опыта работ и обосновываются проектом.

Геофизические работы. Излагаются специфические особенности организации и технологии производства геофизических работ по каждому методу применительно к конкретным условиям производства работ; указываются особенности проведения вспомогательных работ (топографо-геодезическое обслуживание, бурение взрывных скважин и ликвидация последствий возбуждения упругих колебаний взрывными и невзрывными источниками для сейсморазведочных работ, выполнение контрольных и крестовых наблюдений, проведение опытных и опытно- методических работ, бурение скважин для устройства заземления, отбор образцов горных пород для определения их электрических свойств для электроразведочных работ и т.д.).

Приводятся условия производства работ и факторы, влияющие на трудоемкость по каждому проектируемому методу геофизических работ. Определяются    категории    трудности, поправочные   коэффициенты   при выполнении геофизических работ в ненормализованных условиях, способ размотки и смотки проводов и другие факторы, определяющие условия производства работ.
При проектировании сейсморазведки указываются: тип аппаратуры, система наблюдений, оптимальные способы и средства возбуждения и приема полезных сейсмических волн. При взрывном способе возбуждения упругих колебаний обосновывается глубина заложения и величина заряда. Приводятся расчеты расхода взрывчатых материалов.

При проектировании электроразведки обосновывается тип, схема и размеры установок, условия заземления питающих электродов.

При проектировании гравиразведки и магниторазведки обосновывается тип и количество приборов при создании опорной сети и при съемке.

Исходя из условий выполнения отдельных методов геофизических работ, приводится выбор производственного транспорта.

Расчет затрат времени труда и транспорта на производство геофизических работ приводятся по форме таблицы 1.4. 

Отдельно определяются затраты времени на перебазировку отряда внутри района работ (от одного участка на другой), исходя из рациональной организации работ, применяемого вида транспорта и группы дорог.

При проектировании геофизических исследований в скважинах указывается тип каротажной станции, а также аппаратура, тип и размер зондов.

       Коэффициенты отклонения от нормализованных условий (Кн), а также коэффициенты производительной загрузки (Кпз) рассчитываются экспедициями, осуществляющими геофизические исследования в скважинах, по каждому геофизическому отряду, исходя из объемов работ и затрат времени на всех объектах геологоразведочных работ за предыдущий год и утверждаются вышестоящей организацией.

Технико- экономические показатели на производство геофизических исследований в скважинах приводятся по форме таблицы 1.5. Расчет затрат времени на геофизические исследования в скважинах приводятся по форме таблиц 1.6 и 1.7.

Таблица 1.4
Расчет затрат времени, труда и транспорта на производство геофизических работ

	№№ п/п
	Виды работ и условия производства
	Единица измерения
	Объем работ
	Нормативный документ
	Поправочный коэффициент 
	Затраты

времени, отр/см
	Затраты труда, чел/дн
	Затраты транспорта, маш/см

	
	
	
	
	
	
	норма на единицу
	на весь объем 
	норма на единицу
	на весь объем 
	норма на единицу
	на весь объем 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Сейсморазведочные работы МОГТ с одной 48-канальной сейсмостанцией «Прогресс – 2», ГДУ, с ежедневной размоткой –смоткой сейсмокосы. Расстояние между центрами групп СП – 60 м, количество воздействий – 16, кратность профилирования – 12, категория трудности - 3
	ф.н.
	752
	ССН вып.3, часть 1 табл. 5, стр.8 графа 12, табл. 3, норма 7, 11, 12, п.3 табл.15
	0,83 х 0,85 х 1,10 х 1,085 = 0,85
	20,2
	43,80
	18,0
	788,4
	10
	438

	2
	Электроразведка методом ВЭЗ с аппаратурой типа АЭ-72. Длина АВ- 300 м, расстояние между профилями – 500 м, расстояние между точками наблюдения – 100 м, категория трудности – III.
	10 км2
	6,2
	ССН вып.3, часть 2 табл. 1.4.2, норма 111, табл. 1, норма 7, п.30, табл. 1.4.4, 1.4.5, 1.4.11
	1,15 х 1,04 = 1,196
	15
	111,23
	6,5
	723
	1,0
	111,23

	3
	Магниторазведка с магнитометром типа ММ-6. Расстояние между профилями – 100 м, расстояние между точками наблюдения – 20 м, категория трудности – III, сезон - осенний
	1 км2
	12,0
	ССН вып.3, часть 3  табл. 29, норма 40, табл. 27, стр.3, п.70, табл.32, табл.36
	1,06 х 1,085 = 1,15
	1,18
	16,28
	4,25
	69,19
	0,25
	4,07



Таблица 1.5
Технико- экономические показатели 

на производство геофизических исследований в скважинах

	№№ п/п
	Показатели
	Проектные данные

	1
	2
	3

	1
	Назначение скважин
	поисковые на подземные воды

	2
	Тип каротажной станции 
	СК-1-74 М

	3
	Группа дорог 
	2

	4
	Среднее расстояние от базы отряда до скважин
	58

	5
	Календарное время проведения работ
	январь-декабрь

	6
	Продолжительность осенне- зимнего сезона
	6,0 мес.


Таблица 1.6
Расчет затрат времени на геофизические исследования в скважинах

	№№ п/п
	Виды исследований
	Группы скважин и их средняя глубина

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Исследования в масштабе 1200(1:500)
	
	
	
	

	1
	Основной комплекс
	
	
	
	

	
	Норма времени на единицу (1 000 м)
	3,69
	3,69
	1,66
	1,4

	
	Количество единиц на 1 скважину
	0,025
	0,1
	0,27
	0,36

	
	Затраты времени на 1 скважину.
	0,092
	0,369
	0,448
	0,504

	
	Поправка за температуру
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	2
	Дополнительные методы
	 
	 
	 
	 

	
	Норма времени на единицу (1 000 м)
	0,35
	0,35
	0,21
	0,19

	
	Количество единиц на 1 скважину
	0,025
	0,1
	0,27
	0,36

	
	Затраты времени на 1 скважину
	0,009
	0,035
	0,057
	0,068

	
	Поправка за температуру
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	3
	Детализационные исследования
	 
	 
	 
	 

	
	Норма времени на единицу (1 000 м)
	3,22
	3,22
	2,05
	2,3

	
	Количество единиц на 1 скважину
	0,01
	0,01
	0,025
	0,025

	
	Затраты времени на 1 скважину
	0,032
	0,032
	0,051
	0,058

	
	Поправка за температуру
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Всего затрат времени на 1 скважину (без поправки за температуру)
	0,133
	0,436
	0,556
	0,630

	5
	Поправка за температуру (с учетом удельного веса продолжительности осеннее- зимнего периода)
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	6
	ИТОГО затрат времени на 1 скважину
	0,167
	0,470
	0,590
	0,664

	7
	Количество скважин
	10
	15
	6
	4

	8
	Затраты времени на все скважины
	1,672
	7,053
	3,541
	2,656

	9
	Поправочный коэффициент за эталонирование и профилактику 
	1,085
	1,085
	1,085
	1,085

	10
	Итого затрат времени на производство геофизических исследований в скважинах
	1,814
	7,653
	3,842
	2,881


Таблица 1.7
Расчет затрат времени на выезды каротажного отряда

	№№ п/п
	Группа дорог
	Среднее расстояние от базы отряда до скважин, км
	Количество выездов
	Расстояние переездов, км
	Нормативный документ
	Норма времени на 100 км, отр/см
	Затраты времени на весь объем, отр/см

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	58
	35
	4060
	ССН, вып. 3 ч.5 табл. 6
	0,42
	17,05


  
Камеральные и издательские работы. Затраты времени и труда на камеральную обработку полевых материалов по геофизическим работам определяются по нормам, приведенным в соответствующих выпусках ССН.
Затраты времени и труда на камеральную обработку полевых материалов работ, на которые в ССН отсутствуют нормы, обосновываются проектом и их стоимость определяется по сметно- финансовому расчету.

Прочие геологоразведочные работы и затраты. 
Содержание радиостанций

Обосновывается необходимость содержания радиостанций, используемых в полевых отрядах для связи с экспедициями и партиями.

Указывается количество радиосеансов в сутки.

Рекомендуемые затраты труда по содержанию одной радиостанции в сутки: техник-радист – 1 чел/см.

При использовании мобильной связи расходы, включаются в компенсируемые затраты по расценкам операторов, предоставляющих услуги.

Охрана полевого лагеря

Обосновывается необходимость охраны полевого лагеря в рабочее время.

Рекомендуемые затраты труда по охране полевого лагеря в сутки: рабочий 3 разряда – 1 чел/см.

Амортизация вагон- домиков

Обосновывается необходимость и количество вагон- домиков для проживания сотрудников полевых отрядов.

Определяется продолжительность амортизации вагон- домиков.

Строительство временных зданий и сооружений. Обосновывается объем строительства временных зданий и сооружений для обустройства лагерей полевых отрядов.

В тех случаях, когда обоснована нецелесообразность строительства временных зданий и сооружений на объекте работ, предусматриваются расходы на аренду помещений.

Транспортировка грузов и персонала партий. Для обеспечения производства проектируемых геофизических работ обосновывается транспортировка грузов и персонала партий.

Составляется схема транспортных путей сообщения. На схеме наносится контур проектируемого района работ, база экспедиции, местонахождение партии, проектируемых баз, участков, пути транспортных связей по видам транспорта. Рассчитываются расстояния транспортировки грузов и оборудования.

Обосновывается организационная целесообразность вахтовой доставки персонала к месту работ и ее экономичность по сравнению со строительством зданий и сооружений на объекте работ.

Охрана недр и окружающей природной среды. Геофизические работы необходимо проводить в соответствии с законами РФ «О недрах» и «Об охране окружающей природной среды».

При проектировании геофизических работ необходимо учитывать основные требования по рациональному использованию и охране недр:

· обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

· проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование, не связанное с добычей полезных ископаемых;

· проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

· охрана месторождений  полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

· предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с использованием недр;

· предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

При проведении геофизических работ необходимо обеспечить:

· соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

· приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

· ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию.

В проекте обосновываются объемы работ, связанных с охраной недр и окружающей природной среды, определяются затраты времени и труда на их производство.
Техника безопасности и охрана труда. Излагаются мероприятия по технике безопасности и охране труда, предупреждение пожаров (организация технической пропаганды техники безопасности  и производственной санитарии, инструктаж рабочих, ограждение опасных мест, установка соответствующих знаков и указателей, организация дезинфекции и стирки спецодежды, устройство душевых, организация медико- санитарных мероприятий, организация противопожарной службы и др.).

Излагаются специфические мероприятия по технике безопасности и охране труда по видам геофизических работ, не предусмотренные действующими правилами и инструкциями.

Метрологическое обеспечение. Достоверность и сравнимость геологической информации, получаемой путем измерений, производится путем метрологического обеспечения работ. Приводятся данные о соответствии нормируемой точности и диапазона проектируемых измерений метрологическим характеристикам средств измерений и погрешности методики выполнения измерений. Сведения по метрологическому обеспечению работ приводятся по форме таблицы 1.8.

Таблица 1.8
Перечень сведений по метрологическому обеспечению

	№№ п/п
	Объект измерений (горная выработка, горная порода, элемент, минерал и т.д.)
	Измеряемая величина или параметр
	Единица измерения
	Требования по проекту


	Характеристика используемых методов и средств измерения

	
	
	
	
	
	Метод измерений
	Средство измерения, его тип и заводской номер
	Величина случайной погрешности
	Величина систематической погрешности
	Дата и место последней поверки средств измерений или проверки метрологических параметров
	Плановый срок поверки

	
	
	
	
	Диапазон измерений
	Допустимая погрешность
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оформление проекта
Каждый проект, в зависимости от характера и объемов работ, имеет свои приложения в виде графических и табличных материалов.

Геолого-методическая и производственно- техническая части проекта переплетаются совместно и только при большом объеме раздельно.

Графические приложения должны вкладываться в специальные карманы или прилагаться в отдельной папке.

Проект проверяется и подписывается главным геофизиком и согласовывается руководителем организации составляющей проект. Проект должен быть рассмотрен на научно- техническом совете организации- исполнителя и вместе с протоколом совещания представлен заказчику на утверждение в установленном порядке.

По согласованию с заказчиком допускается совмещение методической и производственной частей проекта.

Контрольные вопросы.

1. Из каких разделов состоит геолого-методическая часть проекта?

2. Как обосновывается рациональный комплекс геофизических работ для выполнения геологического задания?

3. Как определяются ожидаемые геологические результаты?

4. Что содержит производственно- техническая часть проекта?

5. Как производится расчет затрат времени, труда и транспорта на выполнение геофизических работ?

2. Определение стоимости и составление смет на геофизические работы

Смета составляется на весь объем геофизических работ и затрат.

Сметная стоимость геофизических работ слагается из основных расходов, накладных расходов, плановых накоплений, компенсируемых затрат, подрядных работ, резерва на непредвиденные работы и затраты и НДС.

Нормы накладных расходов и плановых накоплений устанавливаются заказчиком после проведения экспертизы расчетов.

Общая сметная стоимость геофизических работ сводится по следующей номенклатуре работ и затрат с подразделением каждой позиции по видам, методам, способам, масштабам и т.п.:

I Основные расходы.
А. Собственно геологоразведочные работы:

· предполевые работы и проектирование;

· полевые работы (по видам, методам и способам);

· организация и ликвидация полевых работ;

· лабораторные исследования;

· камеральные и опытно- методические работы;

· прочие собственно геологоразведочные работы.

Б.  Сопутствующие работы и затраты:

· строительство зданий и сооружений;

· транспортировка грузов и персонала партий и экспедиций;

· прочие сопутствующие работы и затраты.

II. Накладные расходы.

III. Плановые накопления.

IV. Компенсируемые затраты.

V. Подрядные работы.

VI. Резерв на непредвиденные расходы.

VII НДС.
Собственно геологоразведочные работы – это работы, связанные с решением задач, предусмотренных геологическим заданием.

Сопутствующие работы и затраты – это работы и затраты, непосредственно не связанные с решением геологических задач, но создающие необходимые условия для выполнения геологического задания.

Сметная стоимость геофизических работ определяется по единичным сметным расценкам. По видам работ, не предусмотренным ССН, сметная стоимость определяется по сметно-финансовым расчетам.

Основные расходы. К основным расходам относятся затраты на производство отдельных видов геофизических работ и связанных с ними работ, которые могут быть отнесены на конкретный объект работ.

Основные расходы определяются по сборникам сметных норм (ССН) или сборникам норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы, а по видам работ, отсутствуюшим в указанных сборниках – по сметно-финансовым расчетам. В связи с громоздкостью расчеты с использованием норм и нормативов ССН на практике не производятся.

Расчет основных расходов по СНОР

Для упрощения расчетов сметной стоимости используются СНОР, в которых приведены нормы основных расходов по четырем показателям:

· затраты на оплату труда;

· отчисления на социальные нужды;

· материальные затраты;

· амортизация.

Показатели рассчитаны на основе норм и нормативов ССН и условной стоимости трудовых и материальных ресурсов. В СНОР приведены исходные данные для индексации показателей «материальные затраты» и «амортизация».

В показатель норм «затраты на оплату труда» включены расходы по статьям «основная заработная плата», «дополнительная заработная плата», а также расходы на оплату труда, учитываемые по статье «услуги».

Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат труда ИТР и рабочих, приведенных в соответствующих выпусках ССН и дневных ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных исходя из минимальной заработной платы 2 250 руб. в месяц.
Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников занятых на поверхностных работах – 7,9 %, для работников, занятых на открытых горных работах – 9,8%.

Затраты по отчислениям на социальные нужды приняты в размере 39 % от суммы основной и дополнительной заработной платы.

В показатель нормы «материальные затраты» включены затраты по статьям «материалы» и «износ», а также материальные затраты, учитываемые по статье «услуги».

Основные расходы по статье «материалы» определены исходя из норм расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 01.01.91 г., с повышающим коэффициентом 100, а на топливо, смазки и лесоматериалы с повышающим коэффициентом 150.

Показатель нормы «амортизация» объединяет затраты по статье «амортизация» и расходы на амортизацию транспортных средств, учитываемые по статье «услуги».

Основные расходы по статье «амортизация» определены исходя из применяемого вида, типа, марки оборудования, транспортных средств, аппаратуры и приборов, его стоимости, нормативного коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и годового фонда рабочего времени. Стоимость серийно выпускаемого оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 01.01.91, с повышающим коэффициентом 100, а на речные и морские суда – 50. стоимость несерийного оборудования принята по ценам предприятий - изготовителей.

Приведенные в СНОР нормы по показателям «амортизация» учитывают продолжительность полевых работ один год. При выполнении сезонных геологоразведочных работ этот показатель корректируется на коэффициент сезонности, определяемый как отношение 12 к продолжительности полевых работ в месяцах.

Нормами СНОР не учтены:

· районный коэффициент к оплате труда;

· коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

· затраты на выплату полевого довольствия;

· накладные расходы и плановые накопления.


При изменении размера минимальной оплаты труда, ставок ЕСН, а также цен на материальные ресурсы нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке. 

Для упрощения составления смет можно свести расценки СНОР в единый каталог, составленный с учетом  условий района производства работ.
Накладные расходы
К накладным расходам относятся включаемые в себестоимость издержки производства, связанные с обеспечением геологоразведочных работ и организаций управления ими (кроме затрат, относимых к основным расходам).

Норматив накладных расходов организации рассчитывается в процентах в виде отношения годовой суммы накладных расходов по расчету к сумме планируемых основных расходов на год.

 Годовая сумма накладных расходов рассчитывается в соответствии с перечнем статей затрат, включаемых в накладные расходы.

Расчет норматива накладных расходов проводится по фактическим данным предыдущего года и прогнозу на текущий год.

Накладные расходы начисляются по нормам, утвержденным в установленном порядке на сумму основных расходов собственно геологоразведочных работ и затрат, выполняемых собственными силами.
 Плановые накопления

Плановые накопления – нормативная прибыль геологического предприятия, предусматриваемая в стоимости (цене) геологоразведочных работ (услуг) для осуществления налоговых платежей и выплат, относимых на прибыль, осуществления прочих платежей, предусмотренных действующим законодательством, а также для обеспечения развития производственной и социально-бытовой сферы предприятия.

Норматив плановых накоплений рассчитывается в процентах в виде отношения годовой суммы плановых накоплений по расчету к сумме основных затрат и накладных расходов, определенных на расчетный период по плану работ.
Расчет норматива плановых накоплений определяется с точностью до одного знака после запятой.

Годовая сумма плановых накоплений рассчитывается в соответствии с перечнем статей, включаемых в плановые накопления. 

Расчет норматива плановых накоплений проводится по фактическим данным предыдущего года и прогнозу на текущий год.

Компенсируемые затраты

К компенсируемым затратам относятся не зависящие от предприятий, предусмотренные законодательством затраты, возмещаемые исполнителям работам по фактически произведенным расходам.

В компенсируемые  затраты включаются:

· затраты на выплату полевого довольствия;

· затраты на командировочные расходы;

· затраты на рекультивацию земель;

· затраты на возмещение землепользователям ущерба, причиняемого в связи с занятием используемых ими земель для производства геологоразведочных работ;

· затраты на попенную оплату лесхозам;

· доплаты и компенсации;

· затраты по ликвидации взрывов при проведении сейсморазведочных работ;

· затраты на согласование мест проведения геологоразведочных работ;

· затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производственного назначения, используемых для обеспечения геологоразведочных работ на конкретном объекте;

· налоги, сборы и платежи установленные законодательством и включаемые в себестоимость геологоразведочных работ (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, экологические платежи и др.)

· лизинговые платежи; 

· затраты на экспертизу проектно- сметной и отчетной документации, на рецензию отчета;

· затраты на приобретение картографических материалов;

· другие затраты, включаемые в себестоимость работ и возникающие вследствие введения законодательных актов и постановлению властей, обязательных к исполнению предприятием.

Подрядные работы

К подрядным работам относятся:
· работы, выполняемые сторонними организациями по объекту гео​логического задания в целом с выдачей окончательного отчета;
· работы, выполняемые организациями-соисполнителями по локальной проектно-сметной документации, входящей отдельной строкой в состав сметы.

Стоимость работ, предусмотренных ССН-92 и выполняемых
сторонними организациями, определяется по форме СМ1 с учетом организационно-технических условий, накладных расходов и плановых накопле​ний этих организаций.


При выполнении сторонними организациями работ, не предус​мотренных ССН-92 и финансируемых за счет средств госбюджета стоимость этих работ определяется по расценкам сторон​них организаций.
Все подрядные работы оформляются договорами.
Резерв на непредвиденные работы и затраты

Резерв на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения расходов, необходимость которых выявилась в процессе производства работ и не могла быть учтена при составлении  проектно-сметной документации.
Резерв на непредусмотренные работы и затраты определяется в зависимости от стадии геологоразведочных работ на объекте. Размеры резерва на непредвиденные работы и затраты приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Размеры резерва на непредвиденные работы и затраты
	Стадия геологоразведочных работ
	Размер резерва в процентах от стоимости работ по объекту

	Региональное геологическое изучение недр

Поисковые работы, оценка месторождений

Разведка месторождений, эксплуатационная разведка
	до 3

до 6

до 4


За счет «резерва» оплачиваются  как основные геофизические работы, так и вспомогательного характера.

Сметная стоимость работ, осуществляемых за счет предусматриваемого в сметах резерва, определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.
Особенности определения сметной стоимости по видам работ и затрат 
Предполевые работы и проектирование

Расходы по оказанию сторонними организациями справочно-информационных услуг определяются по расценкам указанных организаций и включаются в состав компенсируемых затрат.

В затраты на рекогносцировку включаются затраты труда специалистов, проводящих рекогносцировку и затраты транспорта.

Затраты на приобретение картографических материалов определяются по ценам предприятий, представляющих указанные материалы и включаются в состав компенсируемых затрат.

Затраты на экспертизу ПСД определяются по расценкам ФГУП «Геолэкспертиза» и включаются в состав компенсируемых затрат.

Полевые работы

Сметная стоимость геофизических исследований в скважинах рассчитывается  с учетом затрат на выезды и недозагрузку геофизического отряда. При определении стоимости 1 отр./ мес. выездов геофизического отряда применяется расценка на  проведение геофизических исследований, в которой по строке «материальные затраты» учитываются только бензин и моторное масло. При определении стоимости 1 отр./ мес. недозагрузки геофизического отряда применяется расценка на  проведение геофизических исследований без учета материальных затрат. 

В полевые работы включаются отдельными строками нижеперечисленные затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами по форме СМ 6:

1) содержание кураторских  групп при производстве гравиметрических работ;

2) содержание руководителя взрывных работ при производстве сейсморазведочных работ и прострелочных работ в скважинах;

3) содержание работников дозиметрической службы при производстве геофизических работ;

4) расходы на содержание радиостанций 
5) метрологическое обеспечение средств измерений, используемых в основном производстве, если оно не предусмотрено в соответствующих выпусках ССН;

6) охрана полевого лагеря в рабочее время, содержание электростанций для освещения полевого лагеря;

7) амортизация вагон-домиков для проживания сотрудников полевых отрядов (затраты времени определяются, исходя из продолжительности работ по проекту);

8) затраты на строительство временных зданий и сооружений, технологически связанных с производством полевых работ. 
Организация и ликвидация полевых работ 



К организации полевых работ относятся: комплектование пар​тий работниками необходимой квалификации; ожидание транспортировки
персонала к месту работы; получение со складов необхо димых инструмен​тов, материалов, спецодежды и другого полевого снаряжения; амортизация
основных средств за период организации; проверка исправности оборудо​вания, аппаратуры и инструментов; получение необходимых транспортных средств; упаковка, отправка оборудования, снаряжения и материалов
к месту работы; организация основных и перевалочных баз, обеспечиваю​щих нормальную деятельность партии.

К ликвидации полевых работ относятся: подготовка оборудо​вания и снаряжения к отправке на базу после окончания полевых работ;
амортизация основных средств за период ликвидации; разборка, демонтаж
машин, оборудования, сооружений в период ликвидации; консервация
материальных ценностей; ожидание обратной транспортировки персонала;
сдача на склады товарно-материальных ценностей; составление и сдача
материального, финансового и информационного отчетов о результатах
ликвидации полевых работ.
Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ опре​деляются прямым расчетом исходя из опыта работ или по проценту от
сметной стоимости полевых работ. В последнем случае рекомендуются
следующие нормативы в зависимости от специфики геологоразведочных
работ (таблица 2.2).


Таблица 2.2
Нормативы на организацию и ликвидацию полевых работ

	Наименование партий
	Нормы %  от сметной стоимости  полевых работ

	
	на организацию
	на ликвидацию

	 Геологоразведочные, осуществляющие разведку полезных ископаемых, включая воду (кроме торфа)
  Геологосъемочные, геологопоисковые, поисково-съемочные, геофизические, инженерно-геологические, геологоразведочные на торф и др.
	1,0

1,5
	0,8

1,2


При общей (исключая сезонные перерывы) продолжительности полевых работ по проекту свыше 12 месяцев к нормам на организацию и ликвидацию полевых работ применяются следующие коэффициенты в зависимости от продолжительности полевых работ:

· от 13 до 18 месяцев – 0,8;

· от 19 до 24 месяцев – 0,8;

· от 25 до 38 месяцев – 0,5;

· свыше 38 месяцев – 0,4.

В случае, когда проектно-сметная документация составляется на работы, продолжающиеся на той же площади, или по новому объекту на сопредельной площади без перебазировки партии (отряда), к нормам на организацию применяется коэффициент 0,25. 

При проведении работ постоянно на одной  и той же площади (мониторинг состояния недр) затраты на ликвидацию полевых работ не предусматриваются.
По специализированным партиям, проводящим геофизические исследования в скважинах, затраты на организацию и ликвидацию предусматриваются лишь в том случае, когда возникает необходимость ликвидации действующей и организации новой партии.

Камеральные и издательские работы

Стоимость камеральной обработки полевых материалов по геофизиче​ским работам определяются по нормам, приведенным в соответствующих выпусках ССН.
 Стоимость камеральной обработки материалов по другим видам полевых работ, на которые в  ССН отсутствуют нормы на камеральные работы, определяется по сметно-финансовому  расчету.
Сметная стоимость составления вспомогательных (специальных) карт и схем, перечень которых определяется  соответствующими нормативными документами и проектом работ определяется сметно-финансовым расчетом.
Затраты по составлению и вычерчиванию топографической основы для нанесения результатов геофизических измерений, по состав​лению, уточнению, редактированию и корректуре геофизических карт, разрезов и структурных карт по основным мар​кирующим горизонтам учтены в сметных нормах на камеральные геофи​зические работы и дополнительно не предусматриваются.
Стоимость картосоставительских, чертежно-оформительских и издательских работ определяется по действующим нормам и расценкам или сметно-финансовым расчетом.
При составлении отчетов о геофизических работах, затраты на выполнение (раз​множение) графических и картографических материалов сверх норм, предусмотренных инструкциями и ССН, определяются сметно-финансовыми расчетами.

Строительство зданий и сооружений

Целесообразность строительства зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ определяется заказчиком. Стоимость строительства  зданий и сооружений определяется по форме СМ2С, исходя из объемов строительных работ и основных расходов на их производство.

Затраты на зимнее удорожание работ при строительстве зданий и сооружений в стоимость строительства не входят, а включаются в смету отдельно.

В тех случаях, когда проектом обоснована нецелесообразность строительства зданий и сооружений, предусматриваются по договорной стоимости расходы на приобретение строений у физических и юридических лиц, обладающих правом собственности на данное строение.

Затраты по амортизации мобильных зданий и сооружений, контейнеров для инструмента и запчастей, промблоков, используемых для производственно- бытовых нужд, укрытий рабочих мест буровой бригады, не входящих в комплект оборудования, а также услуги по их текущему и капитальному ремонту определяются сметно- финансовому расчету и включаются в стоимость полевых работ отдельной строкой.

Затраты по восстановлению временных дорог, по поддержанию дорог в состоянию, пригодном для эксплуатации определяются по нормам ССН или по сметно- финансовым расчетам, исходя из обоснованных проектом трудовых и материальных затрат.

Транспортировка  грузов и персонала партий

К транспортировке грузов и персонала партии относятся затраты по доставке материалов и оборудования, упаковке, износу тары, а также погрузке и разгрузке на пути следования от склада предприятия или экспедиции до базы партии (участка работ)  и обратно.


В затраты по транспортировке грузов и персонала партий включается стоимость:

· перевозки оборудования, аппаратуры, материалов, ГСМ, инструмента, инвентаря и снаряжения;

· перевозки геологических проб;

· доставки продуктов, топлива и кухонного инвентаря при котловом питании от ближайших торговых точек к местам производства геологоразведочных работ;

· доставка воды для бытовых нужд от ближайших источников пресных вод;

· перегона самоходных и передвижных буровых установок, геофизических станций, автомашин, тракторов, вагон- домиков;

· переезда персонала партии к месту полевых работ и обратно, включая заработную плату за время переезда;

· доставка местных материалов на базу партии или участок работ непосредственно от поставщика, минуя склады предприятия, экспедиции.

Стоимость перевозки грузов и персонала партий наемным транспортом определяется, исходя из объема перевозок, оптимальных транспортных схем и договорных цен и отражается в смете в разделе «Подрядные работы».

Для упрощения расчетов сметные затраты на транспортировку грузов и персонала партий могут определяться в процентах от стоимости полевых геологоразведочных работ и строительства зданий, сооружений. Указанные проценты устанавливаются на базе сложившихся на предприятии соотношения упомянутых расходов.

Компенсируемые затраты

Затраты на выплату полевого довольствия  работникам основных  и вспомогательных подразделений, работающих в полевых условиях, и проживающих в местах производства работ, определяются прямым расчетом или в процентах от сметной стоимости работ по объекту, выполненных собственными силами. Указанные проценты устанавливаются на базе сложившегося на предприятии соотношения упомянутых расходов за последние 2-3 года.

Затраты на  командировки (проезд, суточные и квартирные) по сбору материалов для проектирования геофизических работ и выполнения тематических работ, для защиты проектно- сметной документации и геологических отчетов, а также на другие производственные командировки, связанные с осуществлением геофизических работ, определяются путем составления сметно- финансовых расчетов, исходя из количества командировок, пункта назначения и продолжительности командировок, а также на основании действующего законодательства об оплате командировочных расходов. 

Затраты по рекультивации сельскохозяйственных земель или лесных угодий, почвенный покров которых был нарушен при проведении геофизических работ, по восстановлению плодородия рекультивируемых земель, по снятию, хранению и нанесению плодородного слоя почвы на рекультивируемые земли, определяются по сметно- финансовым расчетам на основании проектов восстановления (рекультивации) нарушенных земель. 
Затраты на возмещение колхозам, совхозам, лесхозам и другим землепользователям ущерба, причиненного изъятием или временным занятием земельных участков, определяются установленными в законодательном порядке нормативами размеров стоимости убытков при изъятии земель. 
Затраты на попенную оплату лесхозам определяются сметно- финансовым расчетом с учетом установленных в законодательном порядке тарифов на попенную оплату.

К доплатам и компенсациям, предусматриваемым в сметах, относят:

· расходы на лечебно- профилактическое питание, предусмотренное законодательством, исходя из затрат труда работников в человеко-днях, законодательно установленных норм и рационов лечебно- профилактического питания;

· надбавки, выплачиваемые в установленном порядке работникам геологических организаций, ежедневно выезжающим на объекты полевых геологоразведочных работ, расположенные на значительном расстоянии от места базирования этих организаций, и не получающим полевое довольствие.

Затраты на согласование мест проведения геологоразведочных работ  с землепользователями и получение разрешения на их производство определяются сметно- финансовым расчетом.

Затраты на аренду зданий и сооружений производственного назначения, используемых для обеспечения геологоразведочных работ на конкретном объекте  включаются в проектно- сметную документацию на основании договоров об аренде с учетом стоимости 1 м2  по  ставкам местных органов управления, размеров арендуемой площади, технологических и санитарно- гигиенических норм, сроков аренды и использования различных коммунальных услуг.    

Расходы на содержание собственных зданий, занимаемых и используемых для производственных целей (за исключением зданий, используемых для административно- управленческих целей) включает амортизацию и коммунальные услуги. Затраты на амортизацию производственного помещения рассчитываются на 1 м2/год или 1 м2/мес., исходя из балансовой стоимости здания, его площади и действующей нормы амортизации. Общая сумма амортизации помещений, занимаемых персоналом, задействованном при выполнении работ по конкретному государственному контракту, определяется расчетом, исходя из занимаемой площади  по технологическим и санитарно- гигиеническим нормам, срокам действия контракта и затрат на амортизацию 1 кв.м. площади.

Затраты на коммунальные услуги определяются прямым расчетом, исходя из доли платежей, пропорционально площади, занимаемой персоналом, задействованном при выполнении конкретного государственного контракта и сроков его действия.

Налоги, сборы и платежи установленные законодательством и включаемые в себестоимость геологоразведочных работ: 

· затраты по налогу на имущество определяются исходя: из остаточной стоимости основных средств задействованных при выполнении работ по конкретному государственному контракту, срока использования и налоговой ставки  - 2,2 %,  с учетом доли налога на основные средства предприятия, используемые для административно- управленческих целей (доля устанавливается соотношением основных расходов по объекту к сумме основных  расходов предприятия). Для упрощения расчетов затраты по налогу на имущество могут определяться долей налога, приходящейся на конкретный объект, рассчитанной соотношением основных расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия, с учетом сроков действия государственного контракта;

· затраты по налогу на землю определяются, исходя из ставки налога (НК РФ ст. 394) и доли налога приходящегося на конкретный государственный контракт. Доля определяется соотношением основных расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия с учетом срока действия государственного контракта;
· затраты по транспортному налогу определяются, исходя из собственных транспортных средств используемых на объекте, налоговой ставки в зависимости от мощности двигателя  и сроков использования транспортных средств на конкретном объекте, с учетом доли налога на транспорт, используемого для административно- управленческих целей (доля определяется соотношением основных расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия). Для упрощения расчетов затраты по транспортному налогу могут определяться долей налога, приходящейся на конкретный объект, рассчитанной соотношением основных расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия, с учетом срока действия государственного контракта;

· затраты на экологические платежи в пределах нормативов, установленных Росгортехнадзором (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности, утилизацию твердых бытовых отходов и пр.). Определяются долей платежей, приходящейся на конкретный объект, рассчитанной соотношением основных расходов по объекту к сумме основных расходов предприятия, с учетом сроков действия государственного контракта;

· лизинговые платежи включаются в ПСД, если предмет лизинга непосредственно используется при выполнении работ по объекту. 
Прочие работы и затраты

Затраты по услугам Росгеолфонда (работа с каталогами фондовых материалов, с геологическими фондовыми материалами, в т.ч. на электронных носителях, справочно-информационное обслуживание, копировальные работы)  определяются  по установленным Росгеолфондом расценкам. 

Сметная стоимость консультаций, экспертизы и рецензий отчетов определяются по расценкам организаций, предоставляющих указанные услуги. 
Сметные затраты по осуществлению мероприятий по охране недр и окружающей среды в процессе проведения геологоразведочных работ на объекте, предусмотренных проектом, определяются по сметно-финансовым расчетам.

Индексация сметной стоимости геофизических работ, рассчитанной по СНОР
Индексы к сметной стоимости геологоразведочных работ определяются для перевода стоимости работ из базовых цен 1993 г. в текущие цены на момент утверждения сметы.

К  проиндексированным основным  расходам  начисляются установленные заказчиком накладные расходы, а к сумме основных и накладных расходов – плановые  накопления,  установленные заказчиком  в  индексируемый период. Компенсируемые затраты определяются прямым расчетом.
Сметы индексируются построчно. 

Индексация проводится по следующим статьям основных расходов: заработная плата, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, амортизация. Рассчитывается удельный вес каждой статьи в расценке, затем определяется средневзвешенный индекс.

Индексация заработной платы

Индексация проводится отношением минимального размера оплаты труда (МРОТ) в текущем периоде к МРОТ в базовом периоде (на 01.01.1993 г.). В базовом периоде МРОТ составлял 2 250 руб.  Текущий размер МРОТ определяется  Федеральным законом о минимальном размере оплаты труда (с 01.01.2009 – 4 330 руб.)
Индексация отчислений на социальные нужды 

Для этого показателя затрат применяется индекс заработной платы. В случае изменения в законодательном порядке размера единого социального налога индекс изменяется на величину изменений по отношению к принятому в СНОР.  

В базовом периоде отчисления на социальные нужды приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.  Правила исчисления единого социального налога в текущий период определяются главой 24 Налогового Кодекса РФ.  На 01.01.2009 г. при индексации отчислений на социальные нужды в расчет принимается ставка ЕСН 26% от заработной платы плюс обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в размере, определенном  органом социального страхования для данного предприятия. 
Индексация материальных затрат

Индексация проводится отношением стоимости материалов, применяемых при производстве данного вида работ,  в текущем и базовом периодах. Перечень материалов, их стоимость в базовых ценах и удельные веса принимаются согласно таблице «Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов «Материальные затраты» в Сборниках норм основных расходов на геологоразведочные работы. Стоимость материалов  в текущих ценах принимается по данным бухгалтерского учета на предприятии, без НДС (но не выше средних цен по региону). В случае приобретения материалов одной номенклатуры по разной цене необходимо определять средневзвешенную цену.

В стоимость материалов в текущих ценах включают транспортно-заготовительные расходы (ТЗР).

Индексация стоимости оборудования (амортизации)

Индексация проводится отношением стоимости оборудования, применяемого при производстве данного вида работ,  в текущем и базовом периодах. Перечень оборудования, его стоимость в базовых ценах и его удельные веса принимаются согласно таблице ««Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов «Амортизация»» в Сборниках норм основных расходов на геологоразведочные работы. Стоимость оборудования  в текущих ценах принимается по данным бухгалтерского учета на предприятии без НДС (но не выше средних цен по региону).

В стоимость оборудования в текущих ценах включают транспортно-заготовительские расходы (ТЗР).

Недостатки нормативной базы


Основными недостатками существующей нормативной базы при определении стоимости геофизических работ (при бюджетном финансировании) являются:

· не учитывается уровень инфляции. При сроках работ 2-3 года игнорирование инфляции заведомо приводит к убыточности работ. Индексация работ производится на момент утверждения сметы;
· жесткое лимитирование размера накладных расходов (до 20%), не учитывающее изменений в Налоговом Кодексе РФ;

· в затратах на оплату труда в расценках СНОР не учитываются системы и положения предприятий по оплате труда (в расценки не включаются премии сотрудников).

Оформление сметы на геофизические работы

Смета к проекту на геофизические работы составляется по форме СМ-1.
Смета должна быть сброшюрована, проверена и подписана составителем, лицом, осуществляющим проверку, главным геофизиком и руководителем организации- исполнителя.  Смета, после проведения экспертизы ПСД, утверждается заказчиком. 

К смете прилагаются: 

· сметно- финансовые расчеты на работы, не предусмотренные ССН;

· копия экспертного заключения  на расчет нормативов накладных расходов и плановых накоплений;

· копии договоров с подрядными организациями;

· копии договоров и расчеты, обосновывающие компенсируемые затраты;

· копия экспертного заключения на проектно-сметную документацию;

          Если проектом предусматривается привлечение сторонних организаций для выполнения подрядных работ, проектно-сметная документация этих организаций оформляется в соответствии с перечисленными выше требованиями и является частью проектно- сметной документации основного исполнителя. 
 Порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной документации

После рассмотрения проектно-сметной документации по объекту на НТС исполнителя, ПСД направляется на экспертизу в ФГУП «Геолэкспертиза».

На экспертизу представляется: ПСД в полном комплекте, протокол рассмотрения ПСД на НТС исполнителя, государственный контракт с  приложениями, расчет индексов сметной стоимости геофизических работ.

Сметная стоимость геофизических работ по объекту не должна превышать цены, определенной протоколом заседания конкурсной комиссии. 
По требованию эксперта в необходимых случаях могут быть представлены дополнительные материалы, использованные при составлении ПСД.

Экспертиза устанавливает соответствие проекта геологическому заданию, оценивает полноту анализа ранее проведенных работ на объекте и соответствие методики проектируемых работ геологическим задачам и требованиям утвержденных инструкций  по проведению отдельных видов геофизических исследований на различных стадиях.

Проверяется соответствие расчетов затрат времени, труда, транспорта и сметных расчетов действующей нормативной базе.

При проверке расчетов каждое изменение расчета эксперт обязан сопровождать ссылкой на соответствующий нормативный документ.

Незначительные замечания экспертизы устраняются авторами ПСД в рабочем порядке.

При замечаниях, которые могут повлечь изменения в методике проектируемых работ, объемах и стоимости составляется предварительное экспертное заключение и ПСД направляется исполнителю на исправление с указанием срока повторной экспертизы.

Длительность экспертизы ПСД устанавливается по нормам времени утвержденной ФГУП «Геолэкспертиза» в зависимости от вида работ по геологическому изучению недр.

Стоимость экспертизы определяется по утвержденным расценкам ФГУП «Геолэкспертиза».

При разногласиях между экспертизой и исполнителем, решение принимается на НТС заказчика.

Экспертное заключение направляется заказчику и исполнителю работ.

После экспертизы ПСД в двух экземплярах представляется заказчику на утверждение.

Рассмотрение и утверждение ПСД на НТС Заказчика РТ происходит с участием авторов, экспертов и представителей заинтересованных организаций. Экспертное заключение и протокол утверждения ПСД на НТС заказчика являются неотъемлемой частью проекта.

При составлении дополнения к проекту (при получении результатов работ, требующих изменения методики или объема работ) решение о необходимости экспертизы принимается заказчиком. Пересчитанная сметная стоимость работ не должна превышать контрактную цену объекта.

Контрольные вопросы.

1. По какой номенклатуре работ и затрат сводится общая сметная стоимость геофизических работ?

2. По каким показателям в СНОР приведены нормы основных расходов?

3. Что относится к компенсируемым затратам?

4. Как начисляются накладные расходы и плановые накопления?

5. Каковы размеры резерва на непредвиденные работы и затраты?

6. Каковы нормативы на организацию и ликвидацию полевых работ?

7. Как определяются сметные затраты на транспортировку грузов и персонала партий?

8. Каковы недостатки существующей  нормативной базе при определении стоимости работ?
9. Как производится индексация стоимости работ, рассчитанной по СНОР?
10.  Каков порядок экспертизы и утверждения ПСД?
3. Составление проектно-сметной документации на научно- исследовательские и тематические работы
Геологоразведочные работы имеют явно выраженный научный характер деятельности. Геологическая информация, полученная по каждому геологическому объекту, индивидуальна и не имеет аналогов. При изучении недр проводится большой объем научно- исследовательских и тематических работ.

Научно- исследовательская работа (НИР) – работа поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемая с целью расширения, углубления  и систематизации знаний по определенной научной проблеме и направленная на получение и применение новых знаний. 

Научный и (или) научно- технический результат – продукт научной и (или) научно- технической деятельности, содержащей новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Тематическая работа– работа, посвященная какой-либо одной теме.

Составление программы работ на проведение научно- исследовательских и тематических работ

Обоснование постановки работ

Кратко в тезисной форме приводятся ссылки на федеральные и территориальные программы геологического изучения недр, протоколы конкурсной комиссии по определению победителей, на основании которых принято решение о проведении работ.
 Состояние изученности объекта исследований


В разделе приводится краткий обзор, оценка и анализ состояния изученности объекта исследований.

Цели и основные задачи работ


Приводится цель работ, подробно излагаются основные задачи работ. При привлечении к выполнению работ сторонних организаций приводятся задачи, решаемые ими.

Методика и последовательность выполнения работ


На основе анализа особенностей объекта исследований обосновывается рациональный комплекс исследований для выполнения геологического задания и последовательность выполнения работ. При привлечении к решению задач сторонних организаций излагаются выполняемые ими работы.


При наличии альтернативных проектных решений оптимальность выбранной методики устанавливается заказчиком.

Ожидаемые результаты работ

Ожидаемые результаты определяются, исходя из целевого назначения работ и задач, установленных геологическим заданием.

Сроки выполнения работ

Приводятся сведения о начале и окончании работ.

  Титульный лист программы работ оформляется в соответствии с приложением 1.

Технико- экономическое обоснование работ


В разделе приводятся:

· привлекаемые специалисты с указанием вида выполняемых работ;

· аппаратура и оборудование, необходимые для выполнения работ;

· материалы, используемые при выполнении работ;

· перечень услуг, необходимых для выполнения работ;

· транспортные затраты, необходимые для выполнения работ;

· объем лабораторных исследований;

· компенсируемые затраты (командировки, необходимые для выполнения работ, экспертиза ПСД, рецензия отчета, услуги геолфондов и др.);

· подрядные работы.

Технико- экономическое обоснование работ оформляется в соответствии с приложением 2.

Определение стоимости и составление смет на проведение научно- исследовательских и тематических работ

В настоящее время цена контракта определяется преимущественно на основании экспертных оценок, а также анализа опыта проведения аналогичных работ.

Сметная стоимость научно- исследовательских и тематических работ определяется путем составления сметно- финансовых расчетов и слагается из основных расходов, накладных расходов, плановых накоплений, компенсируемых затрат, подрядных работ и НДС.

 Расчет основных расходов производится по следующим статьям затрат:

· затраты на оплату труда (основная заработная плата, дополнительная заработная плата);

· единый социальный налог и отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний;

· материалы;

· амортизация;

· услуги.

Затраты на оплату труда. Основные расходы по заработной плате определяются, исходя из затрат труда ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам) и действующих на предприятии должностных окладов и тарифных ставок работников, систем оплаты труда, или исходя из должностных окладов ИТР и тарифных ставок рабочих (приведенных в «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы»), проиндексированных с учетом отношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в текущем периоде к МРОТ в базовом периоде. Текущий размер МРОТ определяется Федеральным законодательством. Дополнительная заработная плата принимается в размере 7,9% от суммы основной заработной платы.



При привлечении к выполнению работ сотрудников, не состоящих в штате предприятия в статью затрат включается зарплата внештатных сотрудников (на основе договоров с физическими лицами).



Единый социальный налог принимается в установленном законодательством проценте от суммы основной и дополнительной заработной платы  (с 2005 г. – 26%). Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются Фондом социального страхования Российской Федерации в соответствии с основными видами деятельности предприятия от суммы основной заработной платы.



Материалы. Основные расходы по этой статье определяются, исходя их норм расхода материалов и стоимости их единицы, принимаемой по ценам их приобретения (без учета НДС), с учетом действующих на предприятии транспортно- заготовительских расходов.



Для упрощения расчетов затраты по статье «Материалы» могут  приниматься в размере до 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы без учета районного коэффициента.



Амортизация. Основные расходы по этой статье определяются, исходя из обоснованного в программе работ вида, типа, марки оборудования, аппаратуры и приборов, их стоимости, действующих норм амортизационных отчислений, годового фонда рабочего времени и времени использования при проведении исследований. Стоимость оборудования принимается по цене приобретения (без НДС) с начислением транспортно- заготовительских расходов (ТЗР).



Услуги. В основном расходы по статье «Услуги» включаются:

·    затраты на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования, аппаратуры и приборов,  используемых при проведении исследований;

·  затраты на чертежные, машинописные, копировальные, оформительские и т.п. работы.

Для упрощения расчетов затраты по статье «Услуги» могут приниматься в размере до 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы с учетом районного коэффициента.

Накладные расходы начисляются по нормам (утвержденным заказчиком после прохождения экспертизы) на сумму основных расходов.

Норматив накладных расходов при проведении научно- исследовательских и тематических работ за счет средств Федерального бюджета не превышает 20%.

Плановые накопления начисляются по нормам (утвержденным заказчиком после прохождения экспертизы) на сумму основных и накладных расходов.

Норматив плановых накоплений при проведении научно- исследовательских и тематических работ за счет средств Федерального бюджета не превышает 20%.

Компенсируемые затраты.
В компенсируемые затраты включаются: 

· выплаты полевого довольствия (за дни нахождения работников предприятия на полевых работах);

· затраты на командировочные расходы;

· затраты на экспертизу проектно- сметной документации и рецензию отчета;

· налоги, сборы и платежи, установленные законодательством и включаемые в себестоимость работ (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог, экологические платежи и др.);

· затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производственного назначения, используемых для обеспечения работ на конкретном объекте;

· другие затраты, включаемые в себестоимость работ и возникающие вследствие введения законодательных актов, обязательных к исполнению предприятием.

 Подрядные работы. К подрядным работам относятся работы, выполняемые организациями- соисполнителями по локальной проектно- сметной документации, входящей отдельной строкой в состав сметы. Все подрядные работы оформляются договорами.

Налог на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке 18% на общую стоимость работ. 

Пример составления сметно-финансового расчета на тематические работы приведен в приложении 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Полное название организации- исполнителя работ

	 «Согласовано»

Руководитель

организации - исполнителя

М.П.

___________   ____________

(подпись)                        (ФИО)

«_____»____________200  г.
	«Утверждаю»

Госзаказчик
М.П.

__________   ____________

(подпись)                          (ФИО)

«_____»____________200  г.




Программа работ,

выполняемых по  контракту

от «____» «_______________» 200_г. №_____________
                                       (число,                           месяц)

на тему: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель 

(или научный руководитель)

_________________________











(Ф.И.О.)
Сроки выполнения государственного контракта:

Начало - ________________200  года

Окончание - _____________200  года
	«Согласовано»

Главный геофизик
организации- исполнителя 

__________   ____________
(подпись)           (ФИО)


	                     «Согласовано»

                         Руководитель

Департамента недропользования

___________   ______________

(подпись)                (ФИО)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Технико-экономическое обоснование   к программе на проведение научно-исследовательских  и тематических работ


1. Привлекаемые специалисты по видам выполняемых работ,  трудозатраты (кроме  работников АУП: главных специалистов, исполнительных директоров, экономистов и т.д.)
	№№ п/п
	Профессия, должность 


	Вид 

выполняемых работ
	Количество человек, необходимых для выполнения данной работы
	Кол-во чел./мес.

	
	
	
	
	на 1 чел.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


2.Аппаратура и оборудование, необходимое для выполнения работ

	№№

 п п 
	Аппаратура и основное оборудование
	Дата приобретения
	Кол-во единиц
	Продолжительность

использования

	
	
	
	
	


3. Материалы, используемые при выполнении работ
	№№

пп
	  Материалы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	


4. Перечень услуг, необходимых для выполнения работ (оформительские машинописные, копировальные и т.д.)
	№№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


5. Транспортные затраты, необходимые для выполнения работ 

	№№ п/п
	Вид транспорта, марка
	Расстояние перевозки, км
	Тип дорожного покрытия
	Скорость передвижения, км/час 
	Масса груза, тонн
	Единица измерения
	Кол-во маш/см на весь объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Объемы лабораторных исследований
	
	Виды лабораторных исследований
	Ед. изм.
	Определение компоненты, свойства
	Объем работ 
	Норма на ед.
	Затраты времени на весь объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


7. Компенсируемые затраты (командировки, необходимые для выполнения работ, экспертиза ПСД, рецензия на отчет, услуги геолфондов).

	№№ п/п
	Маршрут 
	Организация
	Цели 
командировок
	Должность 
командируемого
	Кол-во поездок
	Кол-во дней
	Вид 

проезда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Подрядные работы

	№№ п/п
	Название предприятия
	Выполняемые работы

	1
	2
	3


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

	Татарское геологоразведочное управление
	СФР утверждаю в сумме:  860 211 руб. (восемьсот шестьдесят тысяч двести одиннадцать) руб.




Министр экологии и природных ресурсов

Республики Татарстан

___________________________________

___________________________________

_____________________________ 200   г.

Сводный расчет сметной стоимости

по Государственному Контракту 
от __________________ 200    г. № _______________

на тему:

Разработка геолого- промышленной типизации месторождений и залежей пермских природных битумов Республики Татарстан для оптимальной подготовки их 
к промышленному освоению
	№№ п/п
	Статьи расходов
	Сметная стоимость, руб.

	1
	Заработная плата, всего
	241 890

	
	в т.ч. 

– заработная плата штатных сотрудников
	224 180

	
	– заработная плата внештатных сотрудников
	 

	
	– дополнительная заработная плата – 7,9%
	17 710

	2
	Единый социальный налог (27% от п.1)
	65 310

	3
	Материалы (не более 5% от п.1)
	12 095

	4
	Амортизация (расчет)
	5 355

	5
	Услуги (не более 5% от п.1)
	12 095

	6
	Итого основных расходов
	336 745

	7
	Накладные расходы (20% от п.6)
	67 349

	8
	Итого основные и накладные расходы
	404 094

	9
	Плановые накопления (14 % от п.8)
	56 573

	10
	Итого
	460 667

	11
	Компенсируемые затраты 
	26 800

	11.1 
	Командировочные расходы
	1 250

	11.2
	Экспертиза проектно- сметной документации
	25 550

	12
	Подрядные работы (ЗАО НПО «Репер»)
	241 525

	
	
	 

	13
	Итого по расчету
	728 992

	14
	НДС (18% от п.13)
	131 219

	15
	ВСЕГО
	860 211

	Начало работ:  III квартал 2007 г.


	Окончание  работ: IV квартал 2007 г.


	От Исполнителя
	От Заказчика

	Начальник   

_________________
	Заместитель министра

 экологии и природных ресурсов РТ

________________________ 

	Главный геолог

___________________
	Руководитель Департамента 

недропользования 

_____________________

	Зам. начальника по экономике

___________________
	Начальник отдела

______________________

	Смету составил 

__________________
	


Расчет основных расходов по заработной плате

	№№ п/п
	Наименование должностей
	Должностной 

оклад, руб.
	Затраты труда, чел/мес.
	Затраты на оплату труда, руб.

	1
	Ведущий геолог
	12 900
	1,8
	23 220

	2
	Геолог 1 кат.
	11 750
	3,7
	43 475

	3
	Геолог 1 кат.
	10 690
	5,5
	58 795

	4
	Геолог 1 кат.
	9 700
	3,7
	35 890

	5
	Геолог 2 кат.
	8 800
	5,5
	48 400

	6
	Геолог
	8 000
	1,8
	14 400

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого основная заработная плата штатных сотрудников
	 
	 
	224 180

	 
	Дополнительная заработная плата, 7,9%
	 
	 
	17 710

	 
	Итого
	 
	 
	241 890


Главный экономист




___________________________

Главный бухгалтер




____________________________

Расчет основных расходов по статье «Амортизация»

	№№ п/п
	Наименование основных средств, используемых в работе
	Год приобретения
	Балансовая стоимость, руб.
	Годовая норма амортизационных отчислений,%
	Сумма амортизации в месяц, руб.
	Количество месяцев использования ОС в работе
	Сумма амортизации , руб.

	1
	Компьютер AMD-K7.17
	01.08.2001
	28 600,00
	10
	238,33
	1,8
	429

	2
	Компьютер AMD-K7.17
	01.09.2001
	32 751,69
	10
	272,93
	3,7
	1 010

	3
	Компьютер AMD-K7.17
	01.04.2001
	25 200,00
	10
	210,00
	5,5
	1 155

	4
	Компьютер AMD-K7.17
	01.05.2001
	26 952,00
	10
	224,60
	3,7
	831

	5
	Компьютер AMD-K7.17
	15.08.2001
	31 400,00
	10
	261,67
	5,5
	1 439

	6
	Компьютер AMD-K7.17
	01.09.2001
	32 751,69
	10
	272,93
	1,8
	491

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	5 355


Главный экономист




___________________________

Главный бухгалтер




____________________________

Расчет затрат на командировочные расходы
	Маршрут 
	 Организация 
	 Цель поездки 
	 Должность командируемого 
	Командировочные расходы
	 
	 
	 
	 Транспортные расходы
	 
	 
	 
	Всего команди-

	
	
	
	
	Суточные
	           Квартирные
	Вид 
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	ровочных

	
	
	
	
	К-во поездок
	К-во дней
	Цена (руб)
	Сумма
	К-во дней
	Цена (руб)
	Сумма
	транспорта 
	билетов
	(руб)
	(руб)
	расходов (руб)

	  Казань- Альметьевск 
	ОАО "Татнефть"
	сбор информации
	вед. геолог
	1
	2
	100
	200
	1
	550
	550
	автобус
	2
	250
	500
	1 250

	 ИТОГО 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 250


Расчет затрат на экспертизу проектно- сметной документации

Норма времени на экспертизу проектно- сметной документации на научно- исследовательские, опытно-конструкторские, а также опытно- методические работы (без полевых работ): 11,3 чел.дн. Расценка за 1 чел./день 1 884,2 руб. Коэффициент за сложность–1,2.

Итого: 11,3 чел/дн х 1 884,2 руб. х 1,2 = 25 550 руб.

Главный экономист




___________________________

Главный бухгалтер




____________________________

Подрядные работы
	№
	Название организации
	Выполняемые работы
	Стоимость работ без НДС, руб.

	1
	ЗАО НПО «Репер»
	Сбор и систематизация материалов для разработки геолого- промышленной типизации месторождений природных битумов Республики Татарстан
	241 525


Программа работ и сметно- финансовый расчет ЗАО НПО «Репер» прилагаются.

Главный экономист




___________________________

Главный бухгалтер




____________________________

Контрольные вопросы
1. Из каких разделов состоит программа работ на проведение научно- исследовательских и тематических работ?

2. По каким статьям затрат производится расчет основных расходов?

3. Как определяются затраты на оплату труда?
4. Как определяются расходы по статьям «Материалы» и «Услуги»?
 4. Геолого- экономическая оценка месторождений полезных ископаемых

Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых является важнейшей составной частью геологоразведочного процесса и производится при поисковых работах, оценке, разведке и разработке месторождений. 
Необходимость геолого- экономической оценки месторождений полезных ископаемых регламентируется Законом РФ «О недрах» (ст. 23-1).


Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождения включает (2):

1. Геологическую часть.

Географо-экономические условия района расположения месторождения.

Геологическое строение района месторождения.

Обобщение и анализ материалов по геологическому строению месторождения.

Методика геологоразведочных работ.

Гидрогеологические и инженерно- геологические особенности месторождения.

2. Горнотехническую часть. 

Обоснование способа и системы разработки месторождения, потерь и разубоживания, годовой производительности предприятия.

3. Технологическую часть.

Обоснование оптимальной схемы и показателей комплексной переработки минерального сырья.

4. Вопросы охраны окружающей среды.

5. Подсчет запасов.

6. Экономическую часть.

Технико-экономические показатели освоения месторождения.

Обоснование оптимального варианта освоения месторождения и его промышленного значения.

Оценка экономической эффективности освоения месторождений полезных ископаемых производится без учета налогов, отчислений и платежей (базовый вариант) и с учетом налогов, отчислений и платежей, существующих на момент проведения оценки (коммерческий вариант).
Базовый вариант отражает «чистую» эффективность проекта и природную ценность месторождения.  Коммерческий вариант отражает реальную экономическую эффективность разработки месторождения.

Принцип дисконтирования

Месторождения полезных ископаемых могут представлять интерес в качестве объектов освоения только в том случае, когда вкладываемый капитал будет возвращен доходом от эксплуатации в увеличенном размере.

Доход, обеспечиваемый банковским процентом за некоторое время t, определяется по формуле сложных процентов, в соответствии с которой капитал, величиной Ао за время t увеличится до:
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где Е – ставка банка.

То есть, реальная ценность любого иного дохода на капитал, который может быть получен спустя время t, для инвестора как бы уменьшается на величину дохода, который может быть обеспечен за это же время банковской ставкой (8).

Современная стоимость суммы дохода, которая может быть получена в некотором году ti , составит:
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где:
Д – доход, получаемый в году ti в номинале;

Е – процентная ставка банка;

t – время в годах от настоящего момента до года ti.

Рассматривая денежные потоки (доходы и расходы), относящиеся к разным будущим годам, их нельзя сравнивать в номинале, а необходимо приводить к начальному моменту времени. Коэффициент, показывающий, во сколько раз должен быть уменьшен будущий приток (отток) денежных средств при приведении его к настоящему моменту времени, называется кэффициентом дисконтирования.
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Показатели экономической оценки освоения месторождений (базовый вариант – без учета налогов, платежей и отчислений).

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД, чистая современная стоимость, интегральный эффект, Net Present Value, NPV);
2. Индекс доходности (ИД, индекс рентабельности, Profitability Index, PI);

3. Внутренняя норма доходности (ВНД, внутренняя норма окупаемости, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return, IRR);

4. Срок окупаемости (Ток, период окупаемости, Pay-back Period, PP);

5. Рентабельность разработки месторождения.

Чистый дисконтированный доход – это разность суммарных доходов и расходов за весь период освоения и эксплуатации месторождения, приведенная (дисконтированная) к году начала движения денежных потоков, т.е., накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД зависит от нормы дисконта и рассчитывается по формуле:
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где:

Bt – выручка от реализации произведенной продукции в t-ом году;

Зt – эксплуатационные затраты, произведенные в том же году без учета амортизационных отчислений;

Т – количество лет от начала строительства до ликвидации предприятия;

Е – норма дисконтирования, принимаемая на уровне приемлемой для инвестора нормы доходности или прибыльности;

Кt – капитальные вложения в t-ом году.


ЧДД характеризует превышение суммарных денежных поступлений на суммарными затратами.


Если ЧДД положителен, освоение месторождения эффективно; при отрицательном ЧДД освоение окажется неэффективным как не отвечающее установленной норме прибыльности. При сравнении альтернативных проспектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим положительным значением ЧДД.


На начальных стадиях изучения месторождения не представляется возможным определить величину выручки, эксплуатационных затрат и капитальных вложений по отдельным годам. Для укрупненных расчетов величины выручки и затрат принимаются постоянными за все время разработки, а величину капитальных вложений – постоянной за все время строительства.


Средняя величина дохода определяется по формуле:
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где:

Дг – среднегодовой доход;

Вг – среднегодовая выручка от реализации произведенной продукции;

Зг – среднегодовые эксплуатационные затраты, включая амортизационные отчисления.


Среднегодовой доход с амортизационными отчислениями будет равняться:
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где:

А – амортизационные отчисления.


В этом случае ЧДД определяется по формуле:
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где:


[image: image7.wmf]/
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- среднегодовой доход с амортизационными отчислениями;

Е – норма дисконтирования;

Кг– среднегодовая величина капитальных вложений;


[image: image8.wmf]э

t

– количество лет эксплуатации месторождения;
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– количество лет строительства предприятия;

Т – количество лет от начала строительства до ликвидации предприятия.


Необходимо отметить, что исключением являются месторождения, у которых содержания полезных компонентов закономерно изменяются с глубиной или выделяются участки с повышенным содержанием, которые будут отрабатываться в первую очередь. В этих случаях использование усредненного для всего срока отработки дохода приводит к ошибочным результатам.


Индекс доходности – это отношение дисконтированного дохода к дисконтированным капитальным вложениям:
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или на начальных стадиях изучения месторождения:
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ИД показывает уровень доходности проекта на вложенную денежную единицу. При величине ИД<1 освоение месторождения является нецелесообразным.

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных доходов уравнивает приведенные капитальные вложения. ВНД определяется из условия:
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На начальных стадиях изучения месторождения ВНД определяется из условия:



ВНД – это величина процентной ставки приносимого проектом дохода.


Ориентировочно величина ВНД определяется соотношением:

ВНД = 75/Ток

где Ток – срок окупаемости.


Срок окупаемости капитальных вложений (Ток) – это временной интервал с момента начала разработки месторождения, за который приведенные доходы уравнивают приведенные капитальные вложения.


Ток определяется условием:
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или на начальных стадиях изучения месторождений
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Таким образом срок окупаемости – это продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный чистый доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. При оценке эффективности Тоk, как правило, выступает только в качестве ограничения.


Рентабельность разработки месторождения

Рф – по отношению к производственным фондам– вычисляется по формуле:
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где: Ф – стоимость производственных фондов предприятия.

Рз – по отношению к годовым эксплуатационным затратам– вычисляется по формуле:
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Показателями экономической эффективности освоения месторождения по коммерческому варианту с учетом существующих налогов, платежей и отчислений являются:

1. Чистая дисконтированная прибыль (ЧДП);

2. Индекс прибыльности (ИП);

3. Внутренняя норма прибыли (ВНП);

4. Срок окупаемости капитальных вложений (Ток);

5. Рентабельность разработки месторождений.

Величина годовой прибыли (Пг) определяется по формуле:

Пг= Вг – (Зг + Нэ)

где:

Вг – среднегодовая выручка без НДС;

Зг – среднегодовые затраты с учетом амортизационных отчислений;

Нэ – величина налогов, платежей, отчислений, учитываемая в структуре эксплуатационных затрат.


Величина чистой годовой прибыли (Пч) определяется по формуле:

Пч = Пг - Нп
где:

Нп – налог на прибыль.


Величина чистой годовой прибыли с амортизационными отчислениями (П/ч) определяется по формуле:

П/ч = Пч + Ао

где Ао – амортизационные отчисления.


При расчетах показателей эффективности используется чистая годовая прибыль с амортизационными отчислениями (П/ч) за исключением расчета рентабельности (Rф, Rэ), где используется чистая годовая прибыль (Пч).


Вычисление показателей экономической эффективности освоения с учетом существующих налогов, платежей и отчислений осуществляется по формуле:
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Ток определяется из условия:
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ВНП определяется из условия:
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На  начальных стадиях изучения используются соответственно следующие формулы:
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[image: image23.wmf])
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ВНП определяется из условия:
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Необходимые условия эффективности освоения месторождения полезных ископаемых.

Для того, чтобы проект разработки месторождения мог быть признан эффективным, необходимо выполнение следующих условий:

 ЧДП › 0;  ИП › 1; ВНП › Е; Ток ‹ Т.

Определение цен на продукцию.

Расчеты экономических показателей освоения месторождений производятся, как правило, по ценам, действующим на момент расчетов, но могут выполняться и в прогнозных ценах.

Расчет в прогнозных ценах очень сложен и почти всегда небезошибочен, причем риск ошибки возрастает пропорционально величине прогнозируемого периода времени.

Определение нормы дисконтирования.

Инвестиции в разработку месторождений полезных ископаемых характеризуются повышенным риском и инвесторы, чтобы компенсировать этот риск, должны рассчитывать на повышенную норму доходности.


Норма дисконтирования должна отражать как временную стоимость денег, которая определяется «средними» ставками банков, так и меру риска проекта (4). Для проектов с малым риском ставка дисконтирования принимается пониженной, а для проектов с повышенным риском– повышенной.


Норма дисконтирования принимается равной приемлемой для инвестора норме дохода или прибыли на капитал с достоверности информации. Расчетная ставка устанавливается на таком уровне, который позволил бы инвестору не только компенсировать риск, но и получить требуемую прибыль (2).


Обычно эта норма колеблется:

· от 5 до 12% при разработке месторождений строительных материалов;

· 15-18% при разработке месторождений цветных металлов;

· до 20-25% при разработке месторождений золота.

При разработке нефтяных месторождений норма дисконтирования рекомендуется в размере 15%.

Учет инфляции.

Инфляция – это повышение общего уровня цен в экономике с течением времени. Учет влияния инфляции на эффективность инвестиционных проектов вызывает затруднения, связанные с прогнозом уровня инфляции. Следует отметить, что инфляционные процессы являются характерной чертой рыночной экономики в общемировом масштабе.

Сама по себе инфляция не должна принципиально менять расчеты, поскольку ее влияние сказывается на росте доходных и затратных статей в случае:

· однородной инфляции, когда индексы цен на все товары и услуги одинаковы;

· в реализации проекта участвует только одна валюта;

· проект реализуется без заемных средств.

В более общем случае (неоднородная инфляция, многовалютный проект, наличие наряду с собственными и заемных средств) при оценке эффективности инфляцию следует учитывать.

Учет инфляции осуществляется с использованием (1,6):

· общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с учетом систематически корректируемого рабочего прогноза хода инфляции;

· прогнозов валютного курса рубля;

· прогнозов внешней инфляции;

· прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы, а также прогнозов изменения уровня средней заработной платы и других показателей на перспективу;

· прогноза ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования ЦБ РФ и других финансовых нормативов государственного регулирования.

Инвестор должен быть уверен в правильности представляемых оценок эффективности освоения месторождения, корректности используемой для их расчета методологии и информационной базы.

Учет неопределенности и риска при оценке эффективности.


При осуществлении проектов освоения месторождений не может быть полностью исключена вероятность того, что достигнутые на практике экономические показатели будут отличаться от проектных.


В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность (неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта) и риск (вероятность невозврата инвестиций при осуществлении проекта).


Показатели эффективности проекта, рассчитанные с учетом факторов риска и неопределенности, именуются ожидаемыми (6).


При этом сценарий реализации проекта, для которого были выполнены расчеты эффективности, рассматривается как основной, все остальные возможные сценарии (оптимистический, пессимистический) – как вызывающие те или иные позитивные или негативные отклонения от отвечающих основному сценарию значений показателей эффективности.


Для оценки степени риска проекта необходимо просчитывать величину ЧДП для нескольких вариантов; задаваясь в качестве переменных значениями тех параметров, которые представляются оцениваемыми недостаточно надежно и влияние которых на итоговые результаты максимально. Обычно рассматриваются три варианта: основной, пессимистический и оптимистический с определением риска для каждого варианта.

Критериями приемлемой степени риска могут служить оценки вероятности событий: ЧДП › 0;  ИП › 1; ВНП › Е; Ток ‹ Т.

Пример расчета показателей эффективности.

Дать оценку экономической эффективности разработки нефтяного месторождения со следующими исходными данными для расчетов:
· извлекаемые запасы – 2 млн. тонн;

· срок эксплуатации – 25 лет;

· строк строительства и обустройства – 2 года;

· капитальные вложения – 600 млн. руб.;

· годовые эксплуатационные затраты (без налогов) – 120 млн. руб.;

· годовые амортизационные отчисления – 24 млн. руб.;

· норма дисконта – 15%;

· цена реализации нефти

           на внутреннем рынке – 3 000 руб./тонна;

           на внешнем рынке – 310 $/тонна;

· доля нефти на внешний рынок – 60%;

· курс доллара – 28 руб.;

· налог на прибыль – 20%;

· суммарная годовая величина налогов, учитываемых в себестоимости  – 190 млн. руб.

Решение.

Базовый вариант (без налогов).

1. Определим годовую добычу.

2 млн. т.: 25 лет = 80 тыс. тонн, 

в т.ч.:

32 тыс. тонн на внутренний рынок,

48 тыс. тонн на внешний рынок.

2. Определим годовую выручку от реализации

    Дг = 32 тыс. тонн х 3 000 руб. + 48 тыс. тонн х 310$ х 28 руб. = 512 ,64 млн. руб.

3. Определим годовой доход

     Дг = 512,64 – 120 = 392,64 млн. руб.

    годовой доход с амортизационными отчислениями:

    Д1г
= 392,64 + 24 = 412,64 млн. руб.

4. Определим среднегодовые капитальные вложения.

Кг = 600 : 2 = 300 млн. руб.

5. Определим чистый дисконтированный доход.
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6. Определим индекс доходности.

ИД = 2017,07 / 487,65 = 4,14

7. Определим срок окупаемости.
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8. Определим ориентировочную величину ВНД:

ВНД = 75/2 = 37,5%

Коммерческий вариант (с налогами).

1. Величина годовой прибыли

Пг = 512,64 – (120+190) = 202,64 млн.руб.

2. Величина чистой годовой прибыли

Пч = 202,64-40,53 = 162,11 млн. руб.

3. Величина чистой годовой прибыли с амортизационными отчислениями

    П1ч= 162,11 + 24 = 186,11 млн. руб.

4. Определим чистую дисконтированную прибыль.
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5. Определим индекс прибыльности

ИП = 909,74 / 487,65 = 1,87
6. Определим срок окупаемости
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7. Определим ориентировочную величину ВНД.
    ВНД = 75/5,25 = 14,3%

Вывод – проект разработки признается эффективным, т.к. выполнены условия ЧДП › 0; ИП › 1; Ток ‹ Т.

Контрольные вопросы.

1. Что показывает коэффициент дисконтирования?

2. Какие показатели определяют природную ценность месторождения и реальную экономическую эффективность разработки месторождения?

3. Выполнение каких условий необходимо, чтобы проект разработки месторождения мог быть признан эффективным?

4. Как определяются цены на продукцию при расчетах экономических показателей освоения месторождений?

5. Как определяется норма дисконтирования?

6. Надо ли учитывать инфляцию при оценке эффективности инвестиционных проектов?

7. Каким образом учитывается риск при оценке эффективности?

5. Контрольное задание по расчету показателей экономической оценки разработки месторождений





Произвести расчет эффективности освоения месторождения золота по базовому варианту (без налогов) и коммерческому варианту (с налогами).






	;; п/п
	Исходные данные
	един.измер.
	вар.1
	вар.2
	вар.3
	вар.4
	вар.5
	вар.6
	вар.7
	вар.8
	вар.9
	вар.10
	вар.11
	вар.12
	вар.13
	вар.14
	вар.15

	1
	Извлекаемые запасы золота
	кг
	2 100
	2 200
	2 300
	2 400
	2 500
	2 600
	2 700
	2 800
	2 900
	3 000
	3 100
	3 200
	3 300
	3 400
	3 500

	2
	Срок строительства прииска
	лет
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Срок эксплуатации месторождения
	лет
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4
	Капитальные вложения - всего
	млн.руб.
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	210
	220
	230
	240
	250
	260

	5
	Эксплуатационные затраты (без амортизации и налогов)
	млн.руб../год
	45
	55
	65
	75
	85
	95
	105
	115
	125
	135
	145
	155
	165
	175
	185

	6
	Амортизационные отчисления
	млн.руб./год
	20
	18,6
	17,5
	16,7
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	7
	Ставка дисконтирования
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	8
	Цена золота
	руб./г
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720

	9
	Налоги, включаемые в себестоимость (от годовой выручки)
	%
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	10
	Налог на прибыль
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
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